

Dura Vermeer Bouw Hengelo BV

Afzender

Postbus 877, 7550 AW Hengelo

Datum

7 april 2026

Aan de bewoner(s) van dit adres

Referentie

Nieuwsbrief

Bladnummer

1/1

Onderwerp
Nieuwsbrief

Beste bewoner,

Wij zijn druk bezig met alle werkzaamheden in en rondom jouw woning. We zijn bijna klaar met blok B, druk bezig met blok C en gaan bijna starten aan blok A. Op 17 maart hebben we een kijkdag gehad voor de geïnteresseerden in blok B en heb je kunnen zien hoe de binnen- en buitenkant er uit komt te zien. Met deze nieuwsbrief informeren we je over het verloop van het hele project.

Postadres

Postbus 877
7550 AW Hengelo

Bezoekadres

Bosmaatweg 60
7556 PJ Hengelo

www.duravermeer.nl

Behandeld door

Bo Reink
Bewonersconsulent
T 06 28 53 66 58

Kamer van Koophandel

55182909

Bouwplaats

We zijn al ver met de werkzaamheden. Blok B is bijna klaar. Dit betekent dat de bouwplaats er iets anders uit gaat zien en dat de steigers worden verplaatst. Deze staan vanaf maandag 13 april rondom blok A.

- **Blok B**
De steigers rondom blok B zijn inmiddels weggehaald. We zijn bezig met de laatste werkzaamheden, zowel buiten als binnen. De bewoners van blok B krijgen op maandag 13 april de sleutels van hun woning terug. Zij hebben daarna één week de tijd om nog kleine klusjes in huis te doen. Vanaf 20 april gaat Jan de Jong helpen met het terugverhuizen van de spullen.
- **Blok C**
In blok C zijn we nog volop aan het werk. De steigers staan hier nog rondom het gebouw. In juni kunnen de bewoners van blok C weer terug naar hun woning. Dit gaat op dezelfde manier als bij blok B. Bewoners krijgen hierover nog bericht.
- **Blok A**
Vanaf maandag 13 april beginnen we met het opbouwen van de steigers rondom blok A. De bewoners van blok A gaan tijdelijk naar een logeerwoning. Zij hebben hierover al bericht ontvangen. Blok A wordt in twee fases aangepakt. De werkzaamheden duren tot ongeveer eind juni.

Centrale ruimtes

- De centrale ruimte onder blok B kan nog **niet** gebruikt worden.
- De persoonlijke bergingen van de bewoners van blok B kunnen wel weer gebruikt worden.
- In de persoonlijke bergingen van blok A moet het plafond nog worden geïsoleerd. Deze bergingen moeten daarom helemaal leeg zijn op het moment dat we gaan starten met de werkzaamheden in blok A.

Uitvoerderswoning en schaftwoning

- De uitvoerderswoning blijft op **Radesingel 31-1, blok A**. Hier zit het personeel van Dura Vermeer. Je kunt hier terecht met vragen.
- De schaftwoning was Radesingel 31-13, blok B. Deze is verhuisd naar **Radesingel 27, blok C**. Hier nemen de werklieden hun pauzes.

Dit betekent dat er in blok B in principe geen werkzaamheden en werklieden meer aanwezig zijn. De centrale ruimte van blok C wordt nog gebruikt als opslagplek en als zaagloods. Ook stroom en water voor de bouwplaats wordt uit deze ruimte gehaald.

Tuinherstel

De tuinen van blok B en C worden weer hersteld als beide blokken klaar zijn en de bouwplaats zo goed als weg is. Bewoners van de onderste woningen kunnen dus nog geen gebruik maken van hun tuin zolang het project nog loopt.

Vragen?

Neem gerust contact op met de bewonersconsulent van Dura Vermeer, Bo Reink, via 06 28 53 66 58 of via bewonerszaken@duravermeer.nl.

Of neem contact op met Nijestee via (050) 85 33 533 of via woonzaken@nijestee.nl.

Met vriendelijke groet,
Het uitvoeringsteam

